## INDICE DEL PROYECTO UTILIZANDO MARCO DE TRABAJO AGIL (SCRUM)

- 1. Inicio del proyecto
  - 1.1. Visión del proyecto
    - 1.1.1. Caso de Negocio
    - 1.1.2. Identificación del dueño del producto
    - 1.1.3. Declaración de la visión del proyecto
    - 1.1.4. Contrato ágil.
    - 1.1.5. FODA
    - 1.1.6. Presupuesto
  - 1.2. Definir los Roles Scrum
  - 1.3. Desarrollo de épicas
  - 1.4. Creación del Backlog y priorizarlo
  - 1.5. Realizar la Planificación de lanzamiento
- 2. Planificación y Estimación
  - 2.1. Creación de historias de usuario
    - 2.1.1. Definición de Listo (DoR)
    - 2.1.2. Definición de Terminado (DoD)
  - 2.2. Realización de estimación y asignación de historias de usuario
    - 2.2.1. Técnica de estimación
  - 2.3. Creación de sprint backlog
- 3. Implementación
  - 3.1. Entregables del proyecto
    - 3.1.1. Cumplimiento Sprint Backlog
      - 3.1.1.1. Tablero Scrum
  - 3.2. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes
- 4. Revisión y retrospectiva
  - 4.1. Creación de evidencias de revisión y validación de sprint
    - 4.1.1. Realización del balance
    - 4.1.2. La demostración
    - 4.1.3. El análisis de desempeño
    - 4.1.4. La retroalimentación y adaptación de un Product backlog
  - 4.2. Elaboración de evidencias de retrospectiva de sprint
- 5. Lanzamiento del proyecto
- 6. Lecciones Aprendidas
  - 6.1. Identificación de desempeño durante la ejecución
  - 6.2. Identificación de las causas
  - 6.3. Realización del análisis cumpliendo el objetivo
  - 6.4. Análisis de los imprevistos generados en la ejecución del proyecto